
 

 

市重点项目管理中心关于广州市 2021 年广

州科技教育城一期项目绩效自评报告 

 

一、基本情况 

广州科技教育城一期项目选址于增城区朱村，进驻院校

分别为广州铁路职业技术学院，市交通运输职业学校、市交

通高级技工学校等、广州城市职业学院、广州市建筑工程职

业学校、广州市土地房产职业学校、广州市公用事业高级技

工学校、广州市工贸技师学院，广州市轻工职业学校、广州

市信息技术职业学校、广州市高级技工学校、广州市幼儿师

范高等专科学校（筹）、广州市医药职业学校。 

广州科技教育城一期项目已按照广州市工程建设项目

审批有关制度实施相关基建审批程序。 

（二）财政支出情况 

本项目2021年度财政预算执行率100%。 

（三）项目管理情况 

本项目建立了完善的管理制度体系和有效的检查监督管

理机制。 

（四）项目绩效管理情况 

1、项目绩效目标 

本项目 2021 年度已按绩效目标完成设计及前期报建工

作，已按绿色建筑二星进行设计并通过图纸审查；工程质量

符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成；



 

 

通过持续优化项目管理机制、不断完善管控制度体系，本项

目的铁路职业技术学院迁建工程获评市安全生产文明施工

样板工地、市建设工程优质奖。 

2、绩效运行监控情况 

市重点项目管理中心已按时按规定完成本项目 2021 年

度项目绩效运行监控。 

二、综合评价分析 

（一）自评结论综述 

本项目年度预算完成率 100%、计划工期完成率、工程量

完成率、工程质量合格率、财政支出预算完成率等绩效目标

都已完成，自评得分 100 分。 

    （二）项目效益分析 

1、任务及绩效目标实现情况 

本项目 2021 年度已按绩效目标完成设计及前期报建工

作，已按绿色建筑二星进行设计并通过图纸审查，已按计划

开展施工，工程质量符合要求，未发生安全生产事故，年度

资金计划全部完成。 

2、项目的经济效益、社会效益及可持续效益 

本项目在项目建设过程中，促进了当地的经济发展，给

建筑行业的施工、设计、服务等上下游企业形成收益效应，

同时带动项目周边的房地产行业发展。因此，本项目充分发

挥了政府投资带动扩大有效投资的积极作用，在增城区域促

进形成了良好的经济效益。 

（三）支出效益分析 



 

 

本项目 2021 年度预算完成率为 100%，且支出均符合广

州市财政国库集中支付制度的规范。 

 


