
穗重办亚城字〔2009〕145号
关于印发《广州亚运城建设项目深化设计管理办法及实施细则》（试行）的通知

广州亚运城各参建单位：
为进一步规范广州亚运城建设项目深化设计管理工作，顺利开展工程建设，特制定了《广州亚运城建设项目深化设计管理办法及实施细则》（试行），现予以发布，请各单位遵照执行。

特此通知。
附件：广州亚运城建设项目深化设计管理办法及实施细则

                      二○○九年五月一日

附件：

广州亚运城建设项目深化设计
管理办法及实施细则
一、总 则

（一）为进一步规范广州亚运城建设项目的深化设计管理，有效地控制工程投资、工程质量、建设工期，特制定本办法及实施细则。

（二）本办法及实施细则适用于广州市重点公共建设项目管理办公室（以下简称“重点办”）广州亚运城建设指挥组（以下简称“指挥组”）所管理的广州亚运城建设项目的所有专业。
（三）本办法及实施细则所指深化设计，是指有相应专项设计资质的单位，在不改变原施工图设计功能和设计标准的前提下，在加工、制作及安装过程中，针对细部节点构造大样或系统接口的处理方面，以提高施工图的可操作性和便于施工为目的，对施工图进行深化、优化和完善，力求确保工程质量、节约投资的技术工作。

（四）深化设计应以本专业及相关专业施工图设计为依据，必须满足现行的国家及行业的相关规范、规程及标准。

（五）深化设计必须在原施工图基础上开展，不能擅自对原施工图做大的调整。原则上不得提高或降低原设计的技术标准，不能改变原设计的建筑风格及结构体系，不能改变原设计相关设备材料的主要技术参数。深化设计主要解决特殊专业的实施可行性和可操作性。

（六）深化设计施工图造价原则上不应高于原施工图设计所对应的施工图造价。对于确需突破原施工图造价的情况，深化设计单位应提充足的材料证明其合理性，否则指挥组不予以审核通过。

（七）未经指挥组审核确认的深化设计文件不得下发，更不能用于工程施工或设备（材料）加工、制作（造）。若施工单位或设备（材料）供应商擅自按未经审核的深化设计文件施工或进行设备（材料）加工、制作（造），指挥组将不予验收、计量支付及结算，并保留追究其一切直接或间接责任的权利。

（八）深化设计文件一经审核确认后，任何单位和个人不得随意更改。确因项目建设条件改变或工程实际情况而需对经审核确认后的深化设计文件进行变更时，必须严格按重点办《广州市重点公共建设项目管理办公室设计变更管理办法》及指挥组《广州亚运城Ⅲ类及Ⅲ类以下设计变更管理办法及实施细则》的有关规定执行。
（九）深化设计文件经过审核确认后，应按照重点办及指挥组的相关规定进行技术交底及图纸会审。

（十）广州亚运城建设项目的深化设计归口管理部门为指挥组技术管理组，并负责本管理办法及实施细则的条文解释。

二、深化设计的范围和成果

（一）深化设计的范围根据重点办、指挥组及施工合同的要求,包括但不限于钢结构、幕墙、屋面、电梯系统、消防系统、弱电智能化（含系统集成）、室内装饰装修、泛光照明等专业。

（二）深化设计的成果包括深化设计说明、深化设计详图、计算书、材料清单、深化设计的施工图造价及与原施工图造价对比分析详细说明书等。

（三）深化设计成果应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》、重点办《施工图设计指引》及招标文件要求中相关条款的要求。

（四）深化设计成果须经原设计单位及施工图审查单位审查通过，并满足重点办各有关质量管理文件的要求。

 （五）深化设计单位提交的深化设计成果(包括深化设计说明、深化设计详图、计算书、材料清单、深化图预算、与原施工详图及造价对比分析等)纳入重点办《图档管理办法》的规定管理。

（六）深化设计的图签格式参见附件一，位置在每张图纸的右下角。深化设计单位必须在每张深化图纸的制图、设计、校对栏处签名，并加盖深化设计单位出图专用章，原设计单位在审核、审定栏处签名并盖审核章（或出图章），施工图审查单位加盖施工图审查章。深化设计图签名要求同时有电脑打印和手签名。提交的深化设计图纸份数按合同要求或同原施工图出图份数（其中两份为归档的A4格式）。

（七）深化设计成果应同时提交电子文件，图纸电子版及文档应刻制成光盘。图纸电子版必须同时提交DWG文件和PDF文件，图纸电子版的命名和刻盘要求如下：

1、总目录名称：项目名称；

2、子目录名称：各专业工程名称，N个专业建N个子目录，如：建筑、结构、给排水、强电、弱电、园林、装修、市政等；

3、文件名称：每张图（包括图纸目录）均存成一个图形文件，电子文件名要求取用与施工蓝图一致的图号和图名全称；

4、附Acad中文字体（电子图中所使用的字体字形）字库；

5、卷内目录（Excel格式）；

6、将送审图纸审核过程中发生的审核意见回复统一汇总（注明每份的日期），作为设计成果的电子文档。

三、深化设计的管理架构及相关单位职责

（一）管理架构

深化设计采用五级管理模式：深化设计单位设计、施工单位校核、施工图设计单位确认、施工图审查单位审查、指挥组审批。

（二）相关单位职责

1、深化设计单位

（1）深化设计单位应具有相应的专项工程设计资质，对提交的深化设计成果负责，满足质量和深度的要求，加盖深化设计出图专用章和相关专业注册师章。

（2）主动与施工单位、原设计单位及施工图审查单位加强沟通协调，及时完成深化设计，并按照相关单位的意见修改深化设计文件。

（3）深化设计人员数量、专业水平、专业配套须满足深化设计质量与进度的需要。

（4）深化设计单位根据重点办、指挥组及施工合同的要求，需成立驻场设计组的，应在现场进行深化设计。

（5）驻场设计组人员全部纳入指挥组统一管理，其出勤、休假等考勤由指挥组负责。驻场设计组人员在驻场设计时间内只为本工程项目服务，不得再参与其他工作。

（6）深化设计工作开展的进度必须满足工程进度的要求。

2、施工单位

（1）根据重点办、指挥组及施工合同的要求，申报深化设计计划，包括需要深化的专业、深化设计单位的选择、深化设计具体范围及内容、相关时间的安排等。

（2）负责与专业深化设计单位签订协议，负责对深化设计单位进行管理。深化设计设计计划未经审批，不得开展深化设计工作。

（3）配合深化设计工作，校核深化设计成果，并向指挥组提交深化设计成果，按审批后的深化设计文件实施。

3、设计单位

（1） 对深化设计文件进行全面审核确认，包括深化设计文件是否符合原设计文件的要求，是否符合国家的相关规范规程、行业及地区标准，是否具备实施的可行性，是否改变了原设计的技术标准，是否改变原设计的建筑风格及结构体系，是否改变原设计相关设备材料的主要技术参数等。

（2） 督促深化设计单位对审核意见进行落实，跟踪执行落实情况，对审核通过的深化设计文件盖章(出图章或图纸审核章)确认。

（3）对于审核过程中存在的问题，如和深化设计单位如不能协调解决，应及时报指挥组协调。

4、施工图审查单位

（1）对深化设计文件进行全面审查。对深化设计文件是否符合原设计文件的规定，是否符合国家的相关规范规程、行业及地区标准，是否响应上级主管部门的有关批文，是否符合《工程建设标准强制性条文》的规定，是否满足功能要求，是否具备实施的可行性等方面进行复核及审查，提出优化设计建议。

（2）对原施工图设计单位出具的深化设计审核意见予以审查，对审查通过的深化设计文件加盖施工图审查章。

（3）对于审查过程中存在的问题，如和深化设计单位及施工图设计单位不能协调解决，应及时报指挥组协调。

5、指挥组

（1）负责审批由施工单位提交上来的深化设计计划。

（2）负责深化设计文件的审批及管理。

（3）负责深化设计过程中各专业、各单位之间的协调，及时解决存在的问题。

四、 深化设计管理流程

（一）施工单位申报深化设计计划。

（二）指挥组组织施工、设计、施工图审查单位及深化设计等相关单位审批深化设计计划。

（三）深化设计单位开展深化设计工作并提交深化设计成果。

（四）施工单位校核、设计单位确认、施工图审查单位审查。

（五）指挥组审批，加盖指挥组公章并下发。
（六）施工单位按按审批的深化设计成果实施采购、加工、制作及施工。

深化设计流程详见附件二。

附件1：深化设计的图签格式
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附件2：深化设计管理流程

[image: image2.emf]广州亚运城建设项目深化设计管理流程

施工图审查单位 设计单位 施工单位 深化设计单位 指挥组

组织相关单位

审批深化设计

计划

审批 审查 确认

申报深化

设计计划

校核

加工 、制作 、

施工

开展深化设计，

提交深化设计

成果
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广州市重点公共建设项目管理办公室亚运城建设指挥组 2009年5月1日印发
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